

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор У-ИГЭС


 Е.В. Стрелков
« 28 » Ноября 2019 г.

График производства работ

на **Ремонт оголовков дренажных скважин напорной грани бетонной плотины, установка крышек, тампонов с отводящими шлангами (100 шт)**

№ п/п	Наименование объекта	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Ремонт оголовков дренажных скважин напорной грани бетонной плотины, установка крышек, тампонов с отводящими шлангами (100 шт)			с 01.03. 2020 г.	по 30.04. 2020 г.								

Подписи:

Начальник ОППР У-ИГЭС  А.Н. Белов

Начальник СМГТС У-ИГЭС  А.А. Светличный

Зам.начальника ЦТО по ГТС У-ИГЭС  А.А. Тельнов

Инженер по ОЭиРЗиС У-ИГЭС  Н.Н. Татаринцева