

Утверждаю:

Генеральный директор

С.В. Дугушкин

15 ноября 2014 г.
(дата)

График ремонтов основного оборудования ООО "НК ТЭЦ" на 2015г.

№ п/п	Проект	Обоснование необходимости реализации проекта	Общий бюджет проекта, без НДС	2014г.	2015г.											
				декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
	Ремонт турбогенератора №1	Капитальный ремонт со вскрытием цилиндра. (Требования завода изготовителя согласно ТУ раз в 6 лет).	2 000			1 000	1 000									
	Ремонт парового котла №2		3 032									1 516	1 516			
	Ремонт парового котла №4		2 882					1 442	1 440							
	Ремонт парового котла №5		2 882							1 442	1 440					
	Ремонт мостового крана		350		350											
	Ремонт конденсатопровода ТЭФ		1 000							500	500					
	Модернизация парового котла Б-50-40 ст.№4 -снижение паропроизводительности		2 390	890г.руб. ПИР					830 тыс.руб. Проведение с комплекс РНИ со сниженной паропроизводительностью	670 тыс. руб. Проведение работ по испытанию циркуляции						
	Модернизация системы газоснабжения парового котла №5	Выполнение предписания Ростехнадзора, Требование " Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления". Котельные установки СНиП II-35-76	9 600	400г.р. ПИР		100г.р. ЭПБ		5000 т.р. Поставка оборудования и материалов		2000 т.р. СМР	2000 т.р. ПИР					
	Охранные мероприятия по созданию периметра и видеонаблюдения на ТЭЦ		395										395			
			24 531													

Начальник ПТО

Крушин А.А. Крушин А.А.